



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

«Левашинская гимназия»

Р.М. Даудов

Приказом № 726 от 09/октября 2019 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в школе на 2019-2020 учебный год**

**Наименования мероприятия
Сроки**

1. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по введению и реализации мероприятий комплекса ГТО в школе.
2. Актуализировать план мероприятий по внедрению комплекса ГТО в образовательной организации.
3. Назначение ответственного лица в образовательной организации за внедрение комплекса ГТО, выполняющего функции по планированию, координации и контролю деятельности в данном направлении. Внесение изменений в обязанности педагогических работников образовательных организаций, отвечающих за внедрение комплекса ГТО.

октябрь 2019 г.

4. Обеспечить информационное сопровождение внедрения комплекса ГТО в школе (в том числе в специализированном разделе ГТО на официальном сайте образовательной организации).

октябрь 2019 г.

5. Рассмотрение возможности создания мест тестирования на базе школы. Представить предложения учредителю.

октябрь 2019 г.

6. Выделение из часов внеурочной деятельности по программе «Физическая культура» для формирования у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиям комплекса ГТО. Обновление локальных нормативных актов образовательной организации

(должностные инструкции, штатное расписание, положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, трудовой договор и др.) с учетом деятельности, направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО и организацию недельного двигательного режима, осуществление тестирования физической подготовленности обучающихся.

октябрь 2019г.

7. Обеспечение медицинского сопровождения подготовки и выполнения испытаний комплекса ГТО. Определить порядок.

Регулярно

8. Утверждение видов и порядка поощрения педагогических работников, осуществляющих прием и выполнение ГТО (награждение благодарственными письмами, почетными грамотами и денежным вознаграждением за особые достижения)

май 2020г.

9. Разработка и утверждение Положение о мерах поощрения обучающихся образовательной организации, выполнивших нормативы и требования для золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО. При составлении бюджетной сметы на будущий период, заложить средства на поощрение в бюджетную смету школ указав, что для поощрения ГТО.

май 2020г.

10. Направление ответственных лиц в образовательной организации за внедрение комплекса ГТО, на курсы повышения квалификации «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ноябрь 2019г.

11. Руководителю обеспечить учреждение учебно-методической литературой по вопросам ВФСК ГТО.

до 1 ноября 2019г.

12. Организация регистрации учащихся школы в системе АИС ГТО.

до 30 октября 2019г.

13. Организация регистрации учащихся школы в системе АИС ГТО. Оказание содействия школьникам, при формировании индивидуального графика участия в тестировании по видам испытаний комплекса ГТО на соответствие знакам отличия, с учетом нахождения школьника в той или иной категории соответствующей возрастной ступени.

Регулярно

14. Принятие участия в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся.

Сентябрь- май 2019-2020г.

15. Формирование коллективных заявок на участие в тестировании в рамках комплекса ГТО, своевременная подача их в электронном или бумажном виде в районный Центр тестирования.(Ответственный по школе за процесс ГТО)

апрель - май 2020г.

17. Организовать взаимодействие с физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями. Составить план совместной деятельности с ними с подписями руководителей.

Регулярно

18. Представление федеральной статистической отчетности по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».(Ответственный по школе за процесс ГТО представляет форму 2-ГТО в в МКУ «ИМЦ» инструктору-методисту ответственному за физическую культуру и ОБЖ, инструктор-методист сводным отчетом представляет в районный Центр тестирования)

май 2020г.

Составитель проекта документа:
Магомедов И.У. 8964 050 00 77



Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ

«Левашинская гимназия»

Р.М. Даудов

Приказом № 726 от 09 октября 2019 г.

План мероприятий по внедрению комплекса ГТО

в МКОУ «Левашинская гимназия»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение			
1	Создание комиссии по внедрению комплекса ГТО.	октябрь 2019 г.	Руководитель
2	Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта.	октябрь 2019 г	Руководитель, комиссия по внедрению комплекса ГТО
3	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта.	октябрь 2019 г	Руководитель
4	Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ.	По мере необходимости	Руководитель
5	Проведение проблемных семинаров по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической и военно – прикладной подготовленности всех участников образовательного процесса.	октябрь 2019 г.	Комиссия внедрения ГТО
6	Проведение совещания, мастер-классов для педагогов по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно - патриотической направленности.	октябрь – ноябрь 2019г.	Комиссия внедрения ГТО
7	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО.	октябрь – ноябрь 2019г.	Комиссия внедрения ГТО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО			
1	Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии.	октябрь 2019 г	Руководитель
2	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса.	октябрь 2019 г	Учителя физической культуры и ОБЖ, отдел по делам молодежи и туризму Администрации МР «Левашинский район»
3	Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО.	октябрь 2019 г	Учителя физической культуры и ОБЖ
Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной работы			
1	Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов.	октябрь 2019 г	Учитель информатики, учитель физической культуры
2	Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта.	октябрь 2019 г	Комиссия внедрения комплекса ГТО
3	Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о Проекте в СМИ (о планах работы, готовящихся мероприятиях, отчетах и т.п.);	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, родительский комитет, орган ученического самоуправления
4	Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, школьных балов, посвященным окончанию учебного года и значимым для учебного заведения спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО членам сборной команды и т.д.	По итогам сдачи нормативов ГТО	Руководитель Комиссии внедрения ГТО, совет школы, отдел по делам молодежи и туризму Администрации МР «Левашинский район», Центр тестирования ГТО МР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
			«Левашинский район», отдел по ФК и спорту
5	Выпуск стенгазет и наглядного материала на спортивную тематику.	Постоянно	Орган ученического самоуправления, учитель физической культуры
Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО			
1	Мониторинг физической подготовки учащихся, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов.	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, учитель физической культуры
3	Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, медицинский работник
4	Организация процесса регулярного проведения тестирования обучающихся в рамках одного из уроков физкультуры	Постоянно	Учитель физической культуры
5	Организация мониторинга и выявление по итогам голосования обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в образовательных учреждениях	Постоянно	Комиссия внедрения ГТО, учитель физической культуры, орган ученического самоуправления
Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности			
1	Организация секций по различным видам спорта под руководством учителя физической культуры.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
2	Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
3	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ, отдел по делам молодежи и туризму Администрации МР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
			«Левашинский район», Центр тестирования ГТО МР «Левашинский район», отдел по ФК и спорту
4	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ, отдел по делам молодежи и туризму Администрации МР «Левашинский район»
5	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ
6	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ, отдел по делам молодежи и туризму Администрации МР «Левашинский район»
7	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО.	Постоянно	Руководитель, учителя физической культуры и ОБЖ, комиссия внедрения ГТО, Центр тестирования ГТО МР «Левашинский район», отдел по ФК и спорту

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Сформированная система стимулов для всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО.