

Приказом МКОУ «Левашинская гимназия» № 656 П. 1



Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
1.	<p>Издание локального нормативного акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста (далее Центр) на базе МКОУ «<u>Левашинская гимназия</u>» (далее ОО), в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о деятельности Центра; Руководителя Центра; <p>Порядок решения материально-технического и имущественного характера Центра;</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень функций Центра по обеспечению и реализации основных и дополнительных образовательных программ естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории МР «Левашинский район» созданного на базе МКОУ «Левашинская гимназия» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 			
2.	<p>Заключение Соглашений между Учредителем и ОО МР «Левашинский район» о реализации</p>	<p>Подготовка пакета документов для</p>	<p>апрель – май 2019 года</p>	<p>Директор Даудова А.И Гл.бухгалтер Османова Х.Н</p>

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на МКОУ «Левашинская гимназия» в 2019 году	заключения соглашения с Администрацией МР «Левашинский район» на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)		
3.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Левашинская гимназия» в 2019 году	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Левашинская гимназия» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-	апрель 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		<p>ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Левашинская гимназия» , баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>		
4.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Левашинская гимназия» , обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика</p>	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров</p>	апрель – июнь 2019 года	Директор Даудова А.И

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	<p>и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	<p>по педагогическим работникам ОО – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Левашинская гимназия»</p> <p>2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МКОУ «Левашинская гимназия» – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>		

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
5.	Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	<p>1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования.</p> <p>2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства</p>	сентябрь – декабрь 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного	<p>1. Подготовка технического задания.</p> <p>2. Проведение</p>	май – август 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова А.И

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	профилей «Точка роста» на базе МКОУ «_____» в 2019 году	закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.		
7.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Левашинская гимназия» , предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)	май – 25 августа 2019 года	Директор Даудова А.И Завхоз Магомедов Г.К
8.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	июнь – август 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова А.И

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».		
9.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Левашинская гимназия»	июнь – август 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А
10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	1. Утверждение реестра реализуемых на базе	август 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
	естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом ОО. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО		Зугумова Г.А
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Левашинская гимназия»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А
12.	Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	апрель – май 2019 года	Директор Даудова А.И Гл.бухгалтер Османова Х.Н

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
13.	Утверждение штатного расписания МКОУ «_____» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом ОО штатного расписания с 01 сентября 2019 года	август – сентябрь 2019 года	Директор Даудова А.И Гл.бухгалтер Османова Х.Н
14.	Корректировка муниципального задания для МКОУ «Левашинская гимназия» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	сентябрь 2019 года	Директор Даудова А.И Гл.бухгалтер Османова Х.Н
15.	Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) в МКОУ «Левашинская гимназия»	Подготовка документации для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности центра ОО образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (по отдельному	апрель – август 2019 года	Директор Даудова А.И

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		плану)		
16.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1 сентября 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А
17.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «_____» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО	сентябрь 2019 года	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А
18.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
		образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)		
19.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Левашинская гимназия», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	<p>1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p> <p>2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе ОО.</p>	сентябрь 2019 года – 2020 год	<p>Директор Даудова А.И Заместитель директора по ВР Зугумова Г.А</p>